План - график

перехода на новые образовательные стандарты

	
	мероприятия



	сроки



	ответственные



	Ожидаемый результат



	 Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

	1)
	Введение  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс
	2011

2012

2013

2014
	Администрация

Руководитель ШМО учителей начальных классов

Руководитель РТГ
	План-график введения  ФГОС НОО



	2)
	Введение  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс
	2013

2014

2015

2016
	Администрация

Руководители ШМО 

Руководитель РТГ
	План-график введения  ФГОС ООО



	3)
	Обязательное введение  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

5 класс
	2015

	Зам. директора по УВР 

Руководитель РТГ 
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса

	4)
	Введение  федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности:

10 класс

11 класс
	2013

2014

	Администрация

Руководители ШМО 

Руководитель РТГ 
	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса

	5)
	Разработка  основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования
	2012-2013
	Администрация

Руководители ШМО 

Руководитель РТГ
	Основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования

	6)
	Повышение квалификации педагогических и управляющих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	2011-2013
	
	Подготовка тьютеров

	7)
	Организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования
	2012-2015
	
	Ежегодный публичный отчёт


